Bijgewerkte planning traject Parkeernota 2010 **26 april 2010**

Taak	Onderwerp	Datum
1	Startnotitie/Plan van Aanpak in Commissie	27-apr
2	Vaststellen Startnotitie/Plan van Aanpak in raad 11 mei	11-mei
3	Bijeenkomst met belangenvertegenwoordigers uit Zandvoort	18-mei
4	Raadswerkgroep	25-mei
5	Tweede raadswerkgroep	22-jun
6	Bijeenkomst met belangenvertegenwoordigers uit Zandvoort	01-jul
7	Derde raadswerkgroep	08-jul
8	Vaststellen ontwerp-parkeernota 2010 door college en vrijgeven t.b.v. inspraakprocedure (6 weken)	10-aug
9	Start inspraakprocedure	19-aug
10	Bijeenkomst raad/raadscommissie Parkeernota 2010	19-okt
11	Extra raadsvergadering	02-nov
12	Begrotingsbehandeling met (parkeer)belastingsvoorstellen	9/10 nov.
13	Effectuering parkeerbelasting maatregelen	01-jan-11